


Rozvoj IT infrastruktury a IS JU


**Projekt č. 09 Institucionálního plánu 2016-2018
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích**

Prioritní oblast: 1 – Podpora naplnění cílů DZ JU 2016 - 2020

Hlavní řešitel:	RNDr. Josef Milota
Řešitelský tým:	26 osob + další spolupracující
Období řešení:	leden – prosinec 2018
Typ projektu:	průřezový - univerzitní




- C1. Obnova a rozvoj serverové a výpočetní infrastruktury
- C2. Obnova a rozvoj infrastruktury datových úložišť
- C3. Obnova a rozvoj infrastruktury počítačové sítě
- C4. Obnova a rozvoj infrastruktury bezdrátové sítě
- C5. Rozvoj informační a fyzické bezpečnosti
- C6. Obnova a rozvoj klientského vybavení provozních agend
- C7. Obnova a rozvoj IT a AV vybavení učeben, počítačových učeben a laboratoří
- C8. Rozvoj informačních systémů
- C9. Finalizace implementace SW pro PaM – dořešeno v roce 2016




C1. Obnova a rozvoj serverové a výpočetní infrastruktury

- zprovozněn 1ks databázový server na REK
- vyměněny 2ks virtualizačních serverů na EF
- instalováno záložní chlazení v serverovně S2 na REK
- pořízeno 9ks disků do serveru PF
- 1ks SAS E1 backplain do serveru na EF
- 1ks přídatný bateriový modul do UPS na EF (vč. komunikační karty)
- 1ks klimatizace do serverovny na EF
- 1ks klimatizace do serverovny na PF
- 2ks SW Altaro VM Backup na EF




C2. Obnova a rozvoj infrastruktury datových úložišť

- 31ks disků na rozšíření úložiště pro zálohy dat na REK
- potřeby splněny částečně, neboť koupě plánovaného diskového pole nebyla realizována kvůli zrušené veřejné zakázce (nestandardní support pole) - byla podána žádost o převedení prostředků do FRIM s tím, že bude realizován zakázka a nákup rovnou dvou polí v roce 2019




C3. Obnova a rozvoj infrastruktury počítačové sítě

- instalován nový optický kabel (mezi budovami VTP – ZF_J)
- obnoveny 3ks páteřních switchů
- 2ks 10Gb switchů virtualizačního clusteru REK
- 2ks Gb switchů na PF
- vybudovány datové rozvody v učebně A218 na EF




C4. Obnova a rozvoj infrastruktury bezdrátové sítě

- pořízen centrální wifi kontroler
- 32ks AP licencí pro wifi HP kontroler



C5. Rozvoj informační a fyzické bezpečnosti


- obnoveny 3ks kamerových serverů a 5ks kamer
- provedeny úpravy IDM (úpravy workflow, mazání identit, omezení defaultních hesel,...)
- financovány cesty zaměstnanců JU na jednání ke GDPR a bezpečnosti IT



C6. Obnova a rozvoj clientského vybavení provozních agend


Zakoupeno:

- 17ks PC pro REK
- 4ks PC pro AK
- 3ks PC pro KAM,
- 2ks tiskáren pro REK
- 1ks tiskárna čár. kódů pro REK
- 1ks dokumentový skener pro PF
- 7ks notebooků pro REK
- 3ks monitorů pro REK
- 1ks dokovací stanice pro notebook na REK
- 2ks licence Acrobat Pro pro REK
- 1ks SW licence navigace pro REK




C7. Obnova a rozvoj IT a AV vybavení učeben, počítačových učeben a laboratoří

- provedena obnova učebny na TF (28ks PC)
- obnoveny 5ks projektorů na učebnách PF
- pořízeny 2ks velkoformátových zobrazovacích monitorů na učebnách ZSF
- 12ks licence Windows Server Standard na EF




C8. Rozvoj informačních systémů

- provedena úprava rozhraní EGJE-IDM
- implementace a úpravy modulu Majetek
- úpravy modulu Žádanky
- rozšířeno e-schvalování na fakulty FROV, TF, ZSF a PF
- implementace modulů Periodická školení a Notifikace do Moodle
- financovány cesty zaměstnanců JU na jednání týkající se rozvoje IS JU
- uskutečněno výjezdní jednání IT správců na JU




Plnění indikátorů projektu

Kód <i>(vyberte ze seznamu)</i>	Název	Výchozí stav <i>(dle žádosti)</i>	plánovaný stav 2016	plánovaný stav 2017	plánovaný cílový stav 2018	Stav plnění v roce 2016	Stav plnění v roce 2017	Stav plnění v roce 2018
1.5.VIII	1.5.VIII Počet modernizovaných technologií/systémů	0,00	39,00	108,00	132,00	46,00	151,00	200,00
1.5.IX	1.5.IX Počet nových technologií/systémů	0,00	39,00	53,00	71,00	139,00	153,00	213,00
1.1.XIII	1.1.XIII Nové/inovované vybavení pro studijní programy/obory	0,00	28,00	99,00	148,00	23,00	102,00	149,00
1.5.I	1.5.I Počet a stav (nových/inovovaných) specifických strategických dokumentů v rámci strategického téma řízení	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



	Změna	Zdůvodnění
6	Převod finančních prostředků mezi projekty IP16-18 č. 38 a 09: invest. prostř. ve výši 248 413 Kč z FRIM projektu 09 do položky rozpočtu 1 projektu 38, neinvest. prostř. ve výši 248 413 Kč z položky rozpočtu 2.2 projektu 38 do téže položky projektu 09.	V návrhu projektu 38 nebyly plánovány investiční prostředky na pořízení spektrofotometru. Neinvestiční prostředky byly v projektu 09 využity na obnovu a rozvoj klient. vybavení provozních agend. Změna byla uskutečněna na základě žádosti schválené rektorem JU.
7	Přesun prostředků rozpočtu v celkové částce 701,97 Kč (470 Kč z příspěvku a 231,97 Kč z fondu) z položky 2.1 Osobní náklady (včetně odvodů pojistného) na položku rozpočtu 2.2 Ostatní náklady.	Přesun proveden v souladu s pravidly IP16-18. Nevyčerpané prostředky na osobní náklady byly efektivně využity na clientské vybavení provozních agend.




Čerpání finanční dotace

Čerpané prostředky

Specifikace položek - odpovídá položkovému rozpočtu projektu	Čerpáno z IP v roce			Čerpáno z fondů *) v roce			Vyčerpáno CELKEM v roce		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Investiční prostředky	2 845 962,87	2 503 851,50	2 809 265,83	1 591 224,74	99 230,74	210 864,09	4 437 187,61	2 603 082,24	3 020 129,92
1.1 Dlouhodobý majetek a stav. úpravy	2 845 962,87	2 503 851,50	2 809 265,83	1 591 224,74	99 230,74	210 864,09	4 437 187,61	2 603 082,24	3 020 129,92
2. Neinvestiční prostředky	1 026 706,40	2 191 438,03	1 429 413,00	265 908,13	265 303,34	101 824,56	1 292 614,53	2 456 741,37	1 531 237,56
2.1 Osobní náklady (vč. odvodů poj.)	33 500,00	0,00	39 530,00	74 795,00	0,00	99 830,00	108 295,00	0,00	139 360,00
2.2 Ostatní náklady	993 206,40	2 191 438,03	1 389 883,00	191 113,13	265 303,34	1 994,56	1 184 319,53	2 456 741,37	1 391 877,56
3 Celkem	<u>3 872 669,27</u>	<u>4 695 289,53</u>	<u>4 238 678,83</u>	<u>1 857 132,87</u>	<u>364 534,08</u>	<u>312 688,65</u>	<u>5 729 802,14</u>	<u>5 059 823,61</u>	<u>4 551 367,48</u>

Převedené prostředky a prostředky celkem

Specifikace položek - odpovídá položkovému rozpočtu projektu	Převedené prostředky do fondů *) na rok **)			CELKEM na realizaci projektu	Kontrola					
	2017	2018	2019	Vyčerpáno na projekt celkem	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Investiční prostředky	357 359,33	459 277,09	1 130 734,17	10 060 399,77	ok	ok	ok	převod do FRIM	převod do FRIM	převod do FRIM
1.1 Dlouhodobý majetek a stav. úpravy	357 359,33	459 277,09	1 130 734,17	10 060 399,77	ok	ok	ok	převod do FRIM	převod do FRIM	převod do FRIM
2. Neinvestiční prostředky	343 565,93	101 824,56	0,00	5 280 593,46	ok	ok	ok	převod do FPP	převod do FPP	ok
2.1 Osobní náklady (vč. odvodů poj.)	76 500,00	100 061,97	0,00	247 655,00	ok	ok	ok	převod do FPP	převod do FPP	ok
2.2 Ostatní náklady	267 065,93	1 762,59	0,00	5 032 938,46	ok	ok	ok	převod do FPP	převod do FPP	ok
3 Celkem	<u>700 925,26</u>	<u>561 101,65</u>	<u>1 130 734,17</u>	<u>15 340 993,23</u>	ok	ok	ok	převod do FPP	převod do FPP	převod do FPP



Děkuji za pozornost!

Dotazy,...?