
RP č. 128

Přehled nákladů a investičních výdajů při řešení projektu rozvojových programů MŠMT 2004 Příloha závěrečné zprávy

Poř.č. Součást JU Rozpis dílčích položek
Zdroj úhradyBudova Realizace Autorský Celkem

dozor
v Kč v  Kč v  Kč v  Kč IV dotace FRIM NIV dotace vl.NIV

1 ZSF U Výstaviště 26 montáž regulačních ventilů  22 011,93 101 210,00 595,00 123 816,93 123 783,13 33,80
2 Jírovcova 24 montáž regulačních ventilů  22 243,73 159 373,00 595,00 182 211,73 182 160,23 51,50
3 PF Na Mlýnská stoce 35 instalace izolací armatury v před. stan. 69 561,50 69 561,50 69 561,50 0,00
4 Jeronýmova 8,10 instalace izolací armatury ve vým.stan. 92 820,00 92 820,00 92 820,00 0,00
5 K a M K 1 instalace úsporných sprchových hlavic 15 000,00 15 000,00
6 K 2 instalace úsporných sprchových hlavic 15 000,00 15 000,00
7 K 3 instalace úsporných sprchových hlavic 15 000,00 15 000,00
8 K 4 instalace úsporných sprchových hlavic 25 000,00 25 000,00
9 Menza instalace úsporných sprchových hlavic 4 991,00 4 991,00

10 K 5 montáž kompaktních zářivek 165 000,00 165 000,00
11 K 5 instalace úsporných sprchových hlavic 99 000,30 99 000,30
12 ZF K 400 montáž kompaktních zářivek 3 158,50 3 158,50
13 KTV instalace úsporných sprchových hlavic 19 563,60 19 563,60
14 Pavilon F přetěsnění oken 0,00 0,00
15 Pavilon M přetěsnění oken 0,00 0,00
16 areál ZF montáž regulačních ventilů K 400 52 233,04 938 413,00 1 190,00 991 836,04 991 523,14 312,90
17 KCR budova A zvýšení účinnosti zdroje tepla 0,00 0,00
18 KCR budova C přetěsnění oken 39 924,50 39 924,50
19 KCR budova C zvýšení účinnosti větracího systému 49 980,00 49 980,00 49 980,00
20 Posouzení auditora 0,00 0,00
21 Osobní náklady 59 400,00 59 400,00
22 regulační ventily - materiál (teploměr) 4 748,00 2 962,10 1 785,90

Celkem skutečnost IV 96 488,70 1 411 357,50 2 380,00 1 510 226,20 1 509 828,00 398,20
Celkem skutečnost NIV 465 785,90 464 000,00 1 785,90

Projekt č. 128: Realizace opatření z energetických auditů
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