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O projektu

Inovace studijních programů 
na Ekonomické fakultě JU
RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

Smyslem předkládaného projektu je inovace studijních 
programů ve smyslu tvorby nových studijních 
materiálů v podobě multimediálních pomůcek, 
inovativních vysokoškolských učebnic se zvláštním 
zřetelem na zahraniční studenty. Projekt je dále 
zaměřen i na pořízení specializovaného software pro 
umožnění realizace inovativních výukových přístupů. 



Plnění cílů a indikátorů

Inovace studijních programů

• e‐učebnice (Jazyky a automaty, Languages and 
Automata, Mikroekonomie 1, Řízení dodavatelského 
řetězce, Management)

• vytvořeny kurzy v LMS MOODLE
• nový předmět Pluralismus v ekonomii
• mezinárodní certifikace ACCA

• všechny indikátory splněny 



Změny financování

Inovace studijních programů

• nedočerpáno Kč 151 121,39‐ ostatní náklady
• nedočerpáno Kč   50 280,00 – osobní náklady
• celkem: Kč  201 401,39

Příčiny:
• posun nákupu tabletů, změna jejich počtu (viz 

žádost o změnu – vyhověno dne 7. 11. 2017)
• změna řešitele – nedočerpání osobních nákladů 

u cíle 1 
• zdržení faktur u cíle 3 a 6 



Využití výstupů

Inovace studijních programů
• nový formát nástrojů pro podporu výuky 

(e‐učebnice, LMS MOODLE)
• nová koncepce výuky vybraných 

předmětů (Pluralismus v ekonomii, apod.)
• zvýšení konkurenceschopnosti absolventů 

na trhu práce – mezinárodní certifikace



Projekt
Vybudování laboratoře informačních systémů a 

procesního modelování



Laboratoř podnikových 
informačních systémů

Změna řešitele:

doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. Do 6/2017

od 6/2017 doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.



Plnění cílů a indikátorů

Vybudování laboratoře IS

2016
• multimediální set pro učebnu A219 
• IS SAP ERP 6.0 a licence
• SW Vision Pro Class Kit
• upgrade SW Enterprise Architect

Academic atd.
2017
• Zakoupení a instalace PC do učebny
• Pořízení technologií pro 3D tisk ‐

nedokončeno



Plnění cílů a indikátorů

Vybudování laboratoře IS

1.1.XIII Nové/inovované vybavení pro 
studijní programy obory
1.1.VII Počet inovovaných studijních 
programů/oborů
1.2.IV Nastavení portfolia výzkumných 
programů

Plnění indikátorů probíhá podle plánu



Změny financování

Vybudování laboratoře IS

• uspořeno/nedočerpáno: Kč 242 980,00
‐ z toho investiční: Kč 151 000,00
‐ z toho ostatní:  Kč 091 980,00

Příčiny:
• INV: nedokončený nákup technologií 3D 

tisku
• OST: školení a podpora ERP SAP ještě v 

roce 2017 zdarma



Změny financování

Vybudování laboratoře IS

• Bez změn účelu financování: plánované 
nákupy budou realizovány v tomto roce 
2018.



Využití výstupů

Vybudování laboratoře IS
• Excelentní technologické vybavení 

pro moderní výukové metody (SW, 3D 
technologie apod.)
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