


Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Průřezový projekt IP 2016-2018 Podpora strategických projektů




Oponentní řízení za období realizace 2017
České Budějovice | © 2018 ÚR JU

8. 2. 2018



Cíle projektu

- 1. Příprava nových strategických projektů pro realizaci v novém programovacím období EU 2014-2020***
- 2. Realizace odborných a asistenčních služeb v rámci projektů pro realizaci v novém programovacím období EU 2014-2020***
- 3. Realizace odborných a asistenčních služeb v rámci správy a řízení IP 2016-2018 a DZ 2016-2020 vč. aktualizací + nově každoroční VZČ***
- 4. Udržitelnost ukončených strategických projektů v programovacím období EU 2007-2013***



Indikátory projektu


Cíle číslo	Kód indikátoru	Výchozí stav	Plán 2017	Plnění 2017	Rozdíl	Pozn.
2,3	1.5.I	3	10	27	+ 17	Jedná se o kumulativní hodnoty
4	1.5.IV	5	5	5	0	Jedná se o aktuální hodnoty platné pro daný rok
1	1.5.V	0	4	6	+ 2	Jedná se o kumulativní hodnoty

Vysvětlivka:

1.5.I ... počet strategických dokumentů (analytické, koncepční, metodické)


1.5.IV ... počet podpořených projektů v udržitelnosti

1.5.V ... počet nově připravených strategických projektů




Indikátory projektu - Cíl 2,3

Cíle číslo	Plán 2017	Plnění 2017	Pozn.
2,3	10	27	<p>Plnění 2017: 27 (3 + 12 + 2 + 7 + 3)</p> <p>Rok 2015: výchozí hodnota celkem 3</p> <p>Rok 2017: celkem 7 analytických, koncepčních a strategických dokumentů</p> <ul style="list-style-type: none">• Kariérní poradenství• Spolupráce s absolventy a zpětnovazební mechanismy• Personální politika• Řízení rizik• Internacionalizace• Kritéria výběru pracovníků VaV• Analýza potřebnosti pro rozvoj studijního prostředí <p>Rok 2017: celkem 1 Aktualizace DZ na rok 2018 (Plán realizace strategického záměru na rok 2018)</p> <p>Rok 2017: celkem 1 Průběžná zpráva o realizaci Institucionálního plánu na období 2016-2018</p> <p>Rok 2017: + nově celkem 1 Výroční zpráva o činnosti za období 2016</p>



Indikátory projektu - Cíl 4

Cíle číslo	Plán 2017	Plnění 2017	Pozn.
4	5	5	<p>Plnění 2017: 5 (5)</p> <p>Rok 2017: Bylo zajištěno formální vykazování udržitelnosti celkem 5 projektů vůči poskytovatelům dotace (zprávy o udržitelnosti) vč. zajištění efektivního, hospodárného a účelného nakládání s výsledky těchto projektů. Dále byly zajištěny činnosti související s prováděnými kontrolami příslušných orgánů.</p> <p>OP VaVpl:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozvoj PŘF JU• Rozvoj ZF a FROV JU• Modernizace ZF JU• Modernizace FROV JU <p>OP VK:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bridge4Innovation




Indikátory projektu - Cíl 1

Cíle číslo	Plán 2017	Plnění 2017	Pozn.
1	4	6	<p>Plnění 2015 – 2017: 3 (0 + 3 + 3)</p> <p>Rok 2015: výchozí hodnota celkem 0</p> <p>Rok 2017: celkem 3 strategické/průřezové projekty dle priorit JU do úrovně kompletních žádostí o poskytnutí dotace, a to v rámci OP VVV:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozvoj JU - Kapacity pro VaV<ul style="list-style-type: none">• 04/2017• 30,7 mil. Kč• Rozvoj JU - Mezinárodní mobility<ul style="list-style-type: none">• 10/2017• 20 mil. Kč• Rozvoj JU - Mezinárodní mobility-MSCA-IF<ul style="list-style-type: none">• 11/2017• 5,6 mil. Kč


+ Byla zahájena příprava projektů "**Rozvoj JU - Studijní prostředí**" (dokončeno 01/2018 v objemu 96,74 mil. Kč) a projekty do plánovaných výzev ESF/ERDF pro VŠ v roce 2018 „**Rozvoj JU – Bez bariér**“ v celkovém předpokládaném objemu cca 70 – 80 mil. Kč.

+ Probíhaly práce na projektech „**Technologického institutu PŘF JU**“, dříve „CPVTO“, (12/2017 ukončen, objem cca 350 mil. Kč) a „**Rekonstrukce objektu BOBÍK**“ (probíhá příprava, objem cca 170 mil. Kč).



Na závěr

- **Úspěšnost** podaných a přijatých celouniverzitních strategických projektů = **100%**
- **Projekt HR Award se umístil** v hodnocení v konkurenci cca 40 podaných projektů z celé ČR na **1. místě**
- **Objem získaných finančních prostředků v roce 2017 = cca 56,3 mil. Kč, přičemž dalších cca 170 mil. Kč** připravených projektů v roce 2017 se propíše až do roku 2018
- **Náklady na výše uvedené vč. všech ostatních prostředků na provoz ÚR JU činily z IP pro rok 2017 pouze 2,488 mil. Kč**



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Děkuji za Váš čas ...



Václav Lukeš

Vedoucí ÚR JU

tel.: +420 389 032 054

mobil: +420 725 881 482

e-mail: vlukes@jcu.cz

Rektorát JU – Útvar pro rozvoj

<http://www.jcu.cz/rozvoj>

Branišovská 1645/31b;

370 05 České Budějovice